

# ZONE DE SECOURS HAINAUT CENTRE

## RAPPORT D'ÉTAT D'AVANCEMENT

### 2016-x/4


Description	Owner	Fréquence de reviewing	Dead-line 2016	Définition	Interaction avec les autres plans <sup>1</sup>	Référence légale
Rapport état d'avancement	« Le Cdt (...) fait rapport tous les 3 mois » (art 110 de la Loi)	Trimestriel	Septembre 2016	Le Cdt de Zone fait rapport tous les 3 mois au collège sur le fonctionnement de la zone et l'informe des plaintes extérieures relatives au fonctionnement ou à l'intervention du personnel.	Tous les plans	Aucun modèle. Le plus simple serait une mise à jour d'un tableau récapitulatif (balanced score card).

Plan	Réalisateur	Approbateur	Consulté	Informé
Rapport état d'avancement	Le commandant (Art 110 Loi du 15 mai 2017).	Le collège		


Collège	Conseil
07/09/16	
21/09/16	21/09/16
05/10/16	
19/10/16	19/10/16
09/11/16	23/11/16
07/12/16	21/12/16

<sup>1</sup>> alimente | < est alimenté

# ZONE DE SECOURS HAINAUT CENTRE



# ZONE DE SECOURS HAINAUT CENTRE



# ZONE DE SECOURS HAINAUT CENTRE

## OBJECTIF : BOOSTER LA RÉDACTION DES PLANS DANS LEUR VERSION 0.1

Les mois de septembre et octobre seront consacrés à la rédaction des plans et programmes globaux ; les mois de novembre et décembre aux plans d'action annuels 2017. Ce rapport organise la première phase. 8 plans « opérationnels » sont concernés.

La méthodologie consiste essentiellement à :

1. Désigner les responsables de la rédaction et mettre à contribution l'ensemble des officiers ;
2. Fixer le processus de révision, de consultation & d'approbation ;
3. Fixer des dead-lines et un calendrier.

### I. Les responsables de la rédaction des plans sont :

#### a. Plans et programmes globaux ou pluriannuels

Plans	Responsables	Directions
<b>SOO</b>	Major Jonas	Opérations
<b>PPO</b>	Major Vercaemer	Cdt de Zone
<b>PAZ</b>	Major Van Der Donckt	Logistique
<b>P-PREV</b>	Major Vincent	Prévention
<b>RED</b>	Major Vercaemer	Prévention
<b>3PG</b>	Major Jonas	Cdt de Zone
<b>BE-PGP</b>	Capitaine Prévost	SIPP
<b>P-FOR</b>	Major Haumont	Formation

#### b. Plans annuels 2017

Plans	Responsables	Directions
<b>BE-PAA</b>	Capitaine Prévost	SIPP

## ZONE DE SECOURS HAINAUT CENTRE

<b>PAA</b>	Major Jonas	Cdt de Zone
<b>BE-RA</b>	Capitaine	SIPP
<b>REA 4/4</b>	Major Jonas	Cdt de Zone

# ZONE DE SECOURS HAINAUT CENTRE

## II. Le processus

### Rédaction :

Le responsable de la rédaction du plan éventuellement soutenu par une équipe restreinte est chargé de la rédaction d'un draft 0.0.

A la date prévue dans le calendrier, ce draft est ensuite envoyé par mail à l'ensemble des officiers pour un premier review round. Pour l'échéance précise (date et heure) reprise dans le calendrier, chaque officier réagit par mail en émettant des remarques, commentaires, questions, suggestion ou modifications. Ces demandes sont répertoriées sous la forme d'un tableau reprenant le numéro de page, la section et la description.

Elles sont consolidées par le responsable de la rédaction et intégrées au plan à sa discrétion.

L'ensemble est ensuite présenté et discuté lors d'un séminaire proposé aux officiers. A l'issue de celui-ci, le responsable finalise la version 0.1 du draft.

Cette version est enfin approuvée formellement par le directeur concerné puis par le Cdt de Zone en vue d'une présentation au Collège de zone.

Le draft 0.1 du plan est présenté par le rédacteur au collège qui le discute et l'adapte lors d'un deuxième review round. Ce draft 0.2 est ensuite envoyé aux syndicats.

### Négociation :


Le draft 0.2 est présenté, négocié ou concerté avec les organisations syndicales lors d'un cycle de reviews pour aboutir à une version finale 0.x qui sera présentée au collège.

### Approbation :

Le draft 0.x est ensuite présenté au Conseil pour approbation.

# ZONE DE SECOURS HAINAUT CENTRE

# ZONE DE SECOURS HAINAUT CENTRE



## ZONE DE SECOURS HAINAUT CENTRE

Plans	Officiers	CTEM	Collège	Syndicats	Conseil	Tutelle
SOO	V	30/09/2016	21/09/2016 19/10/2016			
PPO	V	30/09/2016	21/09/2016 19/10/2016			
PAZ	V	30/09/2016				
P-PREV		30/09/2016				
RED	V	30/09/2016				
3PG		30/09/2016				
BE-PGP	V	30/09/2016				
P-FOR		30/09/2016				
BE-PAA						
PAA						
BE-RA						
REA 4/4						

# ZONE DE SECOURS HAINAUT CENTRE

## III. Modalités pratiques et timing de la première étape

L'officier responsable rédige et envoie à la date prévue dans le calendrier à tous les officiers@zhc.be quel que soit l'état d'avancement de son plan. Dans son mail d'envoi, il rappelle les dates et heures de la dead-line review et de la réunion du séminaire.

Un délai de 3 à 5 jours leur est laissé pour émettre les remarques (dead-line review).

L'officier dispose ensuite de 2 jours pour adapter le draft en vue du séminaire destiné à discuter et entériner le draft 0.1.

Tous les officiers sont conviés aux séminaires. Ils y participent en fonction de leur intérêt, de leur expertise et de leur disponibilité.

Les réunions des séminaires se dérouleront au CRSM dès 8h00 du matin.

L'officier responsable finalise dans les 2 jours qui suivent la version 0.1.

**Tant que le document n'a pas été approuvé par le Conseil de zone, il revêt un caractère confidentiel.**

**Des filigranes « under construction » et « confidentiel » traverseront chaque page des drafts.**



# ZONE DE SECOURS HAINAUT CENTRE

## IV. Calendrier

### PREMIÈRE PHASE – LES PLANS PLURIANNUELS

Plans	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
1 <sup>ière</sup> semaine	29 août 16	30 août 16	31 août 16	1 septembre 16	2 septembre 16	3 septembre 16	4 septembre 16
SOO				Envoi aux officiers			
PPO							
PAZ							
P-PREV							
RED							
3PG							
BE-PGP							
P-FOR							
2 <sup>ème</sup> semaine	5 septembre 16	6 septembre 16	7 septembre 16	8 septembre 16	9 septembre 16	10 septembre 16	11 septembre 16
SOO			Dead-Line Review		Séminaire		
PPO	Envoi aux officiers				Dead-Line Review		
PAZ			Envoi aux officiers				
P-PREV							
RED					Envoi aux officiers		
3PG							
BE-PGP							
P-FOR							
3 <sup>ème</sup> semaine	12 septembre 16	13 septembre 16	14 septembre 16	15 septembre 16	16 septembre 16	17 septembre 16	18 septembre 16
SOO							
PPO	Séminaire						
PAZ	Dead-Line Review		Séminaire				
P-PREV						Envoi aux officiers	
RED			Dead-Line Review		Séminaire		
3PG			Envoi aux officiers				
BE-PGP	Envoi aux officiers				Dead-Line Review		
P-FOR							

# ZONE DE SECOURS HAINAUT CENTRE

Plans	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
4 <sup>ème</sup> semaine	19 septembre 16	20 septembre 16	21 septembre 16	22 septembre 16	23 septembre 16	24 septembre 16	25 septembre 16
SOO			Review Collège				
PPO			Review Collège				
PAZ							
P-PREV			Dead-Line Review		Séminaire		
RED							
3PG	Dead-Line Review		Séminaire				
BE-PGP	Séminaire						
P-FOR	Envoi aux officiers				Dead-Line Review		
5 <sup>ème</sup> semaine	26 septembre 16	27 septembre 16	28 septembre 16	29 septembre 16	30 septembre 16	1 <sup>er</sup> octobre 16	2 octobre 16
SOO					Commission technique d'approbation de tous les plans & programmes pluriannuels		
PPO							
PAZ							
P-PREV							
RED							
3PG							
BE-PGP							
P-FOR		Séminaire					

8 <sup>ème</sup> semaine	17 octobre 16	18 octobre 16	19 octobre 16	20 octobre 16	21 octobre 16	22 octobre 16	23 octobre 16
SOO			Review Collège				
PPO			Review Collège				
PAZ			Review Collège				
P-PREV			Review Collège				
RED			Review Collège				
3PG			Review Collège				
BE-PGP			Review Collège				
P-FOR			Review Collège				

# ZONE DE SECOURS HAINAUT CENTRE

## DEUXIÈME PHASE – LES PLANS ANNUELS

8 <sup>ème</sup> semaine	17 octobre 16	18 octobre 16	19 octobre 16	20 octobre 16	21 octobre 16	22 octobre 16	23 octobre 16
<b>BE-PAA</b>	Envoi aux officiers				Dead-Line Review		
<b>PAA</b>			Envoi aux officiers				
9 <sup>ème</sup> semaine	24 octobre 16	25 octobre 16	26 octobre 16	27 octobre 16	28 octobre 16	29 octobre 16	30 octobre 16
<b>BE-PAA</b>	Séminaire						
<b>PAA</b>	Dead-Line Review		Séminaire				
10 <sup>ème</sup> semaine	31 octobre 16	1 novembre 16	2 novembre 16	3 novembre 16	4 novembre 16	5 novembre 16	6 novembre 16
<b>BE-PAA</b>							
<b>PAA</b>							
11 <sup>ème</sup> semaine	7 novembre 16	8 novembre 16	9 novembre 16	10 novembre 16	11 novembre 16	12 novembre 16	13 novembre 16
<b>BE-PAA</b>			Review Collège				
<b>PAA</b>			Review Collège				

12 <sup>ème</sup> semaine	14 novembre 16	15 novembre 16	16 novembre 16	17 novembre 16	18 novembre 16	19 novembre 16	20 novembre 16
<b>BE-RA</b>	Envoi aux officiers						
<b>REA 4/4</b>			Envoi aux officiers				
13 <sup>ème</sup> semaine	21 novembre 16	22 novembre 16	23 novembre 16	24 novembre 16	25 novembre 16	26 novembre 16	27 novembre 16
<b>BE-RA</b>	Dead-Line Review		Séminaire				
<b>REA 4/4</b>			Dead-Line Review		Séminaire		
14 <sup>ème</sup> semaine	28 novembre 16	29 novembre 16	30 novembre 16	1 décembre 16	2 décembre 16	3 décembre 16	4 décembre 16
<b>BE-RA</b>							
<b>REA 4/4</b>							
15 <sup>ème</sup> semaine	5 décembre 16	6 décembre 16	7 décembre 16	8 décembre 16	9 décembre 16	11 décembre 16	12 décembre 16
<b>BE-RA</b>			Review Collège				
<b>REA 4/4</b>			Review Collège				

Colonel Milhomme  
Commandant de zone ai